NOTE DE CADRAGE / ANALYSE ET FAISABILITÉ

Conclusion pour M. Delmart, président : refonte du site des Mérous

Version du 3 novembre 2026, établie par le prestataire. Document de synthèse de la note de décision Go / No-Go jointe, qui contient le détail et les sources. Le verdict est une proposition : vous n'avez pas encore décidé.

Proposition et décision demandée

Le prestataire propose un **Go sous conditions** : poursuivre vers la refonte du site, et ne s'engager sur la réalisation qu'après avoir levé sept conditions (tableau ci-dessous). Le prix n'est pas établi : il sera présenté dans un devis à trois niveaux.

Décision demandée : accepter ou refuser cette démarche. Le choix des niveaux du devis et du budget vous sera demandé à la remise du devis, avec une échéance proposée au 18 décembre 2026.

Ce qui est établi et ce qui ne l'est pas

- **Votre besoin est clair :** un site de 15 ans jugé trop vieux face aux concurrents, utilisable sur mobile, moderne, avec galerie photo (entretien 1).
- **Le paiement peut être simplifié :** le remplacement de PayPal par Stripe, que vous avez accepté en principe, doit encore être essayé pour confirmer qu'il évite la création d'un compte par l'adhérent.
- **L'examen technique n'a pas eu lieu :** l'ancien site, l'hébergement, le domaine et les statistiques Matomo n'ont pas été consultés. La faisabilité reste donc à prouver.
- **Les chiffres de fréquentation sont déclarés :** environ 1000 visites par an passées à environ 300, non vérifiés.

Coût et délai

- **Prix :** non établi. Vous avez indiqué attendre un devis et avoir payé 1800 € l'ancien site ; pas d'enveloppe annoncée.
- **Trois niveaux de devis proposés :** le socle (site, inscription avec paiement Stripe, newsletter avec consentement), l'option 1 (suivi des pièces et des relances pour Martine) et l'option 2 (gestion des sorties de groupe). Vous avez dit que l'option 1 dépend du prix et que l'option 2 serait « pas mal ».

- **Délai :** début de saison début avril 2027, selon la météo. Le prestataire propose une date de mise en ligne cible au 15 mars 2027, pour garder une marge avant la saison.

Risques majeurs

Risque	Ce qui peut arriver	Ce qui est prévu
Délai trop court	Site non prêt à l'ouverture de la saison	Date cible, livraison par lots, page d'inscription en premier
Écart entre votre attente et le devis	Refus ou renégociation	Devis à trois niveaux
Paiement Stripe	Inscription impossible ou erreur de paiement	Essai en mode test, bascule hors période d'inscription
Périmètre plus large que le site vitrine	Dépassement de budget ou de délai	Votre décision sur les options 1 et 2
Pièces d'identité et certificats	Collecte sans cadre de protection des données	Pas de dépôt de pièces sur le site tant que vous n'avez pas décidé ; avis spécialisé à demander
Photos et textes	Contenu manquant, galerie vide	Vous désignez qui fournit quoi et pour quelle date
Maintenance après la mise en ligne	Site de nouveau obsolète	Maintenance chiffrée dans le devis, documentation de reprise

Ce qui vous est demandé

Les dates sont proposées ; vous pouvez les corriger.

Action	Pour le
Relire et corriger les comptes rendus des entretiens 1 et 3	13 novembre 2026
Fournir les accès à l'ancien site, à l'hébergement, au domaine et à Matomo	20 novembre 2026
Indiquer les montants des sorties de groupe, le nombre d'échéances de la mensualisation et le prix de l'assurance	4 décembre 2026
Choisir les niveaux du devis, valider le budget et dire si des pièces peuvent être déposées sur le site	18 décembre 2026
Approuver la date cible de mise en ligne et désigner qui fournit photos et textes	18 décembre 2026

Si la réponse est non

Le repli proposé est de conserver l'ancien site avec des correctifs minimaux (affichage mobile, remplacement du paiement). Leur faisabilité n'est pas examinée. La baisse de fréquentation déclarée se poursuivrait sans réponse.