NOTE DE CADRAGE / ANALYSE ET FAISABILITÉ

Conclusion pour le prestataire : lever les incertitudes techniques de la refonte du site des Mérous

Version du 3 novembre 2026. Synthèse technique de la note de décision Go / No-Go jointe. Les tests n'ont pas été réalisés à ce jour : ceux ci-dessous sont des protocoles préparés, pas des résultats.

Proposition et action attendue

Le Go sous conditions proposé à M. Delmart repose sur trois travaux du prestataire : l'inventaire des accès (20 novembre 2026, proposé), l'essai Stripe (27 novembre 2026, proposé) et le devis à trois niveaux (4 décembre 2026, proposé). Pas d'obstacle technique identifié, mais les pièces techniques n'ont pas été examinées.

Existant connu

Élément	Constat	Statut
Site actuel	15 ans ; coût initial 1800 €	Déclaré par M. Delmart, non examiné
Paiement	PayPal, compte payeur obligatoire	Déclaré, non vérifié
Fréquentation	Environ 1000 puis environ 300 visites par an, lues dans Matomo	Déclaré ; année de référence et définition de « VU » à préciser
Édition des horaires et tarifs	M. Delmart, rarement ; outil actuel non précisé	Déclaré
Hébergement, domaine, technologie	Non précisés	Inconnu
Réception des inscriptions	Mail et lien dans le site vers Martine	Observation du prestataire ; Martine confirme le mail, pas le lien

Tests proposés

Point	Test de réussite	Durée proposée	Si le test échoue
Accès et reprise des contenus	Inventaire écrit des accès, des pages et du mode d'édition en une session	Demi-journée	Accès refusé ou introuvable : revoir le Go avant tout engagement
Paiement Stripe sans compte payeur	Documentation lue ; paiement par carte en mode test sans création de compte	Demi-journée	M. Delmart choisit un autre moyen de paiement ou le maintien de PayPal ; devis refait
Newsletter conforme	Formulaire avec consentement explicite, désinscription fonctionnelle	À estimer	Avis spécialisé avant envoi
Référencement	Liste des anciennes adresses et redirections	Lors de l'inventaire	Redirections ajoutées au socle
Page d'accueil moderne et mobile	Maquette validée par M. Delmart, modèle cité : divefree.com (non consulté)	À estimer	Ajustement de la maquette

Contraintes et dépendances

- **Délai :** début de saison début avril 2027 selon la météo ; date de mise en ligne cible proposée au 15 mars 2027, avec la page d'inscription livrée en premier.
- **Paiement :** la bascule de PayPal vers Stripe se fait hors période d'inscription, après essai en mode test.
- **Données personnelles :** pas de dépôt de pièces d'identité ni de certificats médicaux sur le site sans décision de M. Delmart et avis spécialisé.
- **Contenus :** photos et textes dépendent de M. Delmart, qui doit désigner le fournisseur.
- **Maintenance :** le devis doit chiffrer maintenance et hébergement, ou préciser qu'ils sont exclus.
- **Dépendances :** les accès fournis par M. Delmart conditionnent l'inventaire ; la relecture des comptes rendus conditionne la valeur des faits.

Devis à trois niveaux

Niveau	Contenu	Point technique à trancher
Socle	Site mobile et moderne, galerie, inscription avec paiement Stripe, newsletter, reprise des contenus, édition simple	Reprise ou reconstruction, selon l'inventaire
Option 1	Vue de l'état des relances (qui, quand, quelle pièce manque), sans dépôt de pièces	Contenu exact de la vue, à définir avec Martine

Niveau	Contenu	Point technique à trancher
Option 2	Rappels de paiement, conditions et relances des sorties de groupe : 4 sorties par an, 6 à 10 personnes	Montants, mensualisation et assurance à connaître

Risques traités par le prestataire

Risque	Criticité (échelle proposée de 1 à 5, seuil de traitement 12)	Action	Échéance proposée
Délai trop court	12	Date cible, lots, page d'inscription en premier	4 décembre 2026
Écart entre attente et devis	12	Devis à trois niveaux	4 décembre 2026
Maintenance non assurée	12	Maintenance chiffrée, documentation de reprise	18 décembre 2026
Échec du paiement après passage à Stripe	12	Essai en mode test, bascule hors période d'inscription	27 novembre 2026
Périmètre sous-estimé	12	Option 1 limitée au suivi des pièces et des relances	18 décembre 2026
Pièces collectées sans protection	12	Pas de dépôt de pièces ; avis spécialisé à demander	18 décembre 2026