DEVIS ESTIMATIF / ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Devis estimatif à tiroirs : refonte du site du club de plongée Les Mérous

Estimation d'enveloppe remise à M. Delmart, président du club, pour situer l'ordre de grandeur du projet, tiroir par tiroir. Ce n'est pas une offre ferme : le prix ferme viendra du prestataire retenu, sur le périmètre choisi.

État : brouillon à discuter. Le socle est chiffré en deux variantes, à choisir. Estimation non contractuelle, établie le 3 novembre 2026 pour M. Delmart, président du club Les Mérous. Elle répond à la condition 4 de la note de décision Go / No-Go (devis à trois niveaux, à remettre le 4 décembre 2026).

Grille de prix relevée le 3 novembre 2026, zone tarifaire : Toulouse.

Sommaire

1. L'enveloppe en un coup d'œil
2. Périmètre et hypothèses
3. Chiffrage par tiroir
4. Frais d'exploitation
5. Prestataires externes
6. Ce qui ferait bouger l'enveloppe
7. Validité et suite

Origine des prix

1. L'enveloppe en un coup d'œil

Chaque tiroir s'ajoute au précédent. Le socle répond au besoin principal ; les tiroirs 1 et 2 sont des options que M. Delmart ouvre ou non. Le socle est chiffré en deux variantes, présentées à égalité : **A, solution clé en main** (outil de gestion de site courant et extensions existantes) et **B, développement sur mesure**. M. Delmart retient l'une ou l'autre ; la partie 3 les compare.

Tableau 1 : enveloppe par tiroir et par variante (euros hors taxes)

Tiroir	Ce qu'il apporte	Jours	Prestations (euros HT)	Exploitation (euros HT par an)	Cumul avec la variante A	Cumul avec la variante B
Socle, variante A : clé en main	Site moderne lisible sur mobile, galerie, horaires et tarifs modifiables par le président, inscription avec paiement Stripe, newsletter, reprise de l'ancien site	13,5 à 24	6 620 à 11 755	1 205 à 2 225, plus postes non chiffrés	6 620 à 11 755	
Socle, variante B : sur mesure	Même contenu, développé sans outil de gestion de site	19,5 à 33	9 670 à 16 325	1 715 à 3 245, plus postes non chiffrés		9 670 à 16 325
Tiroir 1	Suivi des pièces et des relances pour la secrétaire, sans dépôt de pièces sur le site	3 à 5,5	1 530 à 2 805	Compris dans la maintenance	8 150 à 14 560	11 200 à 19 130
Tiroir 2	Gestion des sorties de groupe : inscription, paiement, conditions, rappels et relances	3,5 à 6	1 785 à 3 060	Commissions Stripe non chiffrées	9 935 à 17 620	12 985 à 22 190
Prestataires externes	Avis sur la protection des données, photos, textes (partie 5)		Non chiffré			

Lecture : un nombre seul veut dire que la tâche est bien cadrée ; une fourchette veut dire qu'elle reste floue, et la partie 3 dit pourquoi. Les montants « Non chiffré » ne sont pas nuls : ils s'ajoutent à l'enveloppe dès qu'ils sont connus. Les tiroirs 1 et 2 ont le même prix dans les deux variantes (hypothèse : leur développement est spécifique dans les deux cas).

Ce que cela implique : l'ancien site a coûté 1 800 euros (déclaré par M. Delmart). Au prix du marché d'un indépendant confirmé à Toulouse, le socle seul se situe entre trois fois et demie et six fois et demie ce repère en variante A, entre cinq fois et neuf fois en variante B. L'écart vient du périmètre : l'inscription avec paiement, la reprise d'un site de quinze ans et la newsletter dépassent un site vitrine simple.

Délai : entre la décision proposée du 18 décembre 2026 et la mise en ligne proposée du 15 mars 2027, il y a environ douze semaines. La variante A (13,5 à 24 jours) tient dans cette période si le prestataire y consacre deux jours par semaine ; la variante B (19,5 à 33 jours) demande près de trois jours par semaine. La disponibilité du prestataire n'est pas connue à ce jour.

2. Périmètre et hypothèses

Tableau 2 : ce que couvre l'estimation

Inclus	Exclu	Hypothèse retenue (à confirmer)
Pages accueil, horaires, tarifs, galerie photo, contact, mentions légales, lisibles sur téléphone (entretien 1)	Dépôt de pièces d'identité ou de certificats médicaux sur le site : risque de protection des données non cadré (entretien 2, note Go / No-Go)	Le site compte au plus une dizaine de pages à reprendre ; confirmé ou corrigé par l'inventaire de l'ancien site (20 novembre 2026, proposé)
Modification des horaires et des tarifs par le président sans aide technique (entretien 1)	Espace adhérent avec compte : non demandé	Une seule cotisation de 600 euros par an, payable en une fois ou en mensualités, assurance du club en option (entretien 3)
Inscription : niveau de plongée, licence facultative, choix de l'assurance ; paiement Stripe en une fois ou en mensualités ; courriel à la secrétaire ; liste des inscriptions (entretiens 1, 2 et 3)	Rappels automatiques aux adhérents, tableau de bord, stockage des pièces, reprise du tableur de suivi : cités par la secrétaire mais placés après le suivi des relances (entretien 2)	Stripe permet le paiement par carte sans compte payeur ; vérifié par l'essai du 27 novembre 2026 (proposé)
Newsletter avec consentement explicite et désinscription (entretien 1)	Rédaction des textes et prise de vue : relèvent des prestataires externes (partie 5) ou du club	Photos et textes fournis par le club ; qui fournit quoi reste à désigner (condition 7 de la note Go / No-Go)
Redirection des anciennes adresses vers les nouvelles pages (hypothèse liée au référencement)	Référencement avancé, campagnes publicitaires : non demandés	Le prestataire est disponible deux jours par semaine entre décembre 2026 et mars 2027
Formation du président et de la secrétaire, documentation de reprise		Les prix sont ceux du marché ; le tarif propre du prestataire retenu prime s'il est différent

3. Chiffrage par tiroir

Jours : **fixes** quand la tâche est bien cadrée, **fourchette** quand elle reste floue, avec la raison dans la colonne « Pourquoi ». TJM (taux journalier moyen) : prix du profil à Toulouse, pris au milieu de la fourchette locale quand elle existe. Montant = jours × TJM.

Tableau 3 : socle, variante A, clé en main (euros HT)

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Cadrage détaillé, pilotage, réunions avec le président et la secrétaire	Chef de projet	Flou	Deux interlocuteurs, comptes rendus non relus, règles de paiement à fixer	2 à 3	510	1 020 à 1 530

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Inventaire de l'ancien site, des accès et des pages	Développeur web	Cadré	Demi-journée prévue dans la note Go / No-Go	0,5	510	255
Essai du paiement Stripe en mode test	Développeur web	Cadré	Demi-journée prévue dans la note Go / No-Go	0,5	510	255
Maquettes de l'accueil et des pages intérieures, version mobile	Designer UX/UI	Flou	Site modèle cité (divefree.com) non examiné, nombre d'allers-retours inconnu	2 à 3	430	860 à 1 290
Mise en place de l'outil de gestion, du thème et des pages	Intégrateur	Flou	Nombre de pages non fixé tant que l'ancien site n'est pas inventorié	2 à 4	475	950 à 1 900
Reprise des contenus de l'ancien site et redirections	Intégrateur	Flou	Volume de pages et d'adresses inconnu	1 à 3	475	475 à 1 425
Formulaire d'inscription, paiement Stripe (une fois ou mensualités), courriel à la secrétaire, liste des inscriptions	Développeur web	Flou	Nombre d'échéances et forme de la liste pour la secrétaire non fixés	2 à 4	510	1 020 à 2 040
Newsletter : abonnement avec consentement, désinscription	Développeur web	Flou	Outil d'envoi non choisi	0,5 à 1	510	255 à 510
Formation du président et de la secrétaire, documentation de reprise	Développeur web	Cadré	Deux personnes, une séance chacune	1	510	510
Recette sur les critères d'acceptation, avec le président et la secrétaire	Chef de projet	Flou	Une partie des critères attend encore des règles métier	1 à 2	510	510 à 1 020
Mise en ligne, nom de domaine, bascule de PayPal vers Stripe	Développeur web	Flou	Hébergement actuel inconnu	1 à 2	510	510 à 1 020
Total du socle, variante A				**13,5 à 24**		**6 620 à 11 755**

Tableau 4 : socle, variante B, sur mesure (euros HT)

Les trois lignes en gras diffèrent de la variante A ; les autres sont identiques.

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Cadrage détaillé, pilotage, réunions avec le président et la secrétaire	Chef de projet	Flou	Deux interlocuteurs, comptes rendus non relus, règles de paiement à fixer	2 à 3	510	1 020 à 1 530

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Inventaire de l'ancien site, des accès et des pages	Développeur web	Cadré	Demi-journée prévue dans la note Go / No-Go	0,5	510	255
Essai du paiement Stripe en mode test	Développeur web	Cadré	Demi-journée prévue dans la note Go / No-Go	0,5	510	255
Maquettes complètes de l'accueil et des pages intérieures, version mobile, sans thème de départ	Designer UX/UI	Flou	Chaque écran est dessiné ; site modèle non examiné	3 à 5	430	1 290 à 2 150
Développement des pages et d'un espace d'édition des horaires et tarifs pour le président	Développeur web	Flou	L'espace d'édition est à construire ; nombre de pages non fixé	6 à 10	510	3 060 à 5 100
Reprise des contenus de l'ancien site et redirections	Intégrateur	Flou	Volume de pages et d'adresses inconnu	1 à 3	475	475 à 1 425
Formulaire d'inscription, paiement par l'interface de programmation Stripe (une fois ou mensualités), courriel à la secrétaire, liste des inscriptions	Développeur web	Flou	Pas d'extension existante ; nombre d'échéances et forme de la liste non fixés	3 à 5	510	1 530 à 2 550
Newsletter : abonnement avec consentement, désinscription	Développeur web	Flou	Outil d'envoi non choisi	0,5 à 1	510	255 à 510
Formation du président et de la secrétaire, documentation de reprise	Développeur web	Cadré	Deux personnes, une séance chacune	1	510	510
Recette sur les critères d'acceptation, avec le président et la secrétaire	Chef de projet	Flou	Une partie des critères attend encore des règles métier	1 à 2	510	510 à 1 020
Mise en ligne, nom de domaine, bascule de PayPal vers Stripe	Développeur web	Flou	Hébergement actuel inconnu	1 à 2	510	510 à 1 020
Total du socle, variante B				**19,5 à 33**		**9 670 à 16 325**

Tableau 5 : comparaison des deux variantes du socle

Critère	Variante A : clé en main	Variante B : sur mesure
Prix du socle (euros HT)	6 620 à 11 755	9 670 à 16 325, soit 3 050 à 4 570 de plus
Délai jusqu'au 15 mars 2027	Tenable à deux jours par semaine	Demande près de trois jours par semaine
Modification des horaires et tarifs par le président	Avec l'outil de gestion courant, documenté par son éditeur	Avec un espace d'édition construit pour le club, plus simple mais propre au site

Critère	Variante A : clé en main	Variante B : sur mesure
Maintenance annuelle (partie 4)	2 à 4 jours : mises à jour de l'outil et des extensions	3 à 6 jours : chaque correction est spécifique
Dépendance	À l'outil de gestion et aux extensions choisies	Au prestataire qui connaît le code ; documentation de reprise indispensable
Adaptation à un besoin particulier	Limitée par ce que proposent les extensions	Sans limite autre que le budget
Ce qui reste à vérifier	Qu'une extension couvre le paiement Stripe sans compte et en mensualités	Que l'interface de programmation Stripe gère le paiement sans compte et en mensualités ; le même essai Stripe sert aux deux variantes

Les deux variantes couvrent le même périmètre (partie 2). Le choix appartient à M. Delmart ; l'inventaire de l'ancien site et l'essai Stripe peuvent le faire évoluer.

Tableau 6 : tiroir 1, suivi des pièces et des relances (euros HT)

Priorité exprimée par la secrétaire (entretien 2) ; le président le juge dépendant du prix (entretien 3). Environ 20 inscriptions par an, relances traitées chaque lundi. Même prix avec les variantes A et B.

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Atelier avec la secrétaire : pièces demandées par activité, contenu de la vue	Chef de projet	Cadré	Une séance	0,5	510	255
Vue de suivi : pièces reçues ou manquantes par adhérent, saisie et date des relances, liste des dossiers à relancer	Développeur web	Flou	Liste des pièces par activité inconnue, forme de saisie à définir	2 à 4	510	1 020 à 2 040
Recette et prise en main par la secrétaire	Chef de projet	Flou	Dépend du nombre de cas à tester	0,5 à 1	510	255 à 510
Total du tiroir 1				**3 à 5,5**		**1 530 à 2 805**

Tableau 7 : tiroir 2, gestion des sorties de groupe (euros HT)

Souhait du président, jugé « pas mal » (entretien 3). Volume : 4 sorties de 6 à 10 personnes, soit 24 à 40 places par an au plus (calcul à partir de l'entretien 3). La valeur de ce tiroir est à peser contre son coût. Même prix avec les variantes A et B.

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Atelier avec le président : montants, conditions, annulation	Chef de projet	Cadré	Une séance	0,5	510	255
Page de chaque sortie, inscription et paiement Stripe, acceptation des conditions	Développeur web	Flou	Montants et conditions d'annulation inconnus	1,5 à 3	510	765 à 1 530

Tâche	Profil	Cadrage	Pourquoi	Jours	TJM	Montant (euros HT)
Rappels de paiement et relances automatiques	Développeur web	Flou	Règles de relance à définir	1 à 2	510	510 à 1 020
Recette	Chef de projet	Cadré	Parcours court, réutilise le paiement du socle	0,5	510	255
Total du tiroir 2				**3,5 à 6**		**1 785 à 3 060**

4. Frais d'exploitation

Coûts récurrents une fois le site en service. Chaque poste figure même sans chiffre.

Tableau 8 : frais d'exploitation annuels (euros HT)

Poste	Fournisseur ou piste	Coût (euros HT par an)	Source	État
Hébergement	Hébergeur actuel inconnu	Non chiffré	Inventaire de l'ancien site	À obtenir par le prestataire le 20 novembre 2026 (proposé)
Nom de domaine et certificat	Probablement déjà détenus par le club (hypothèse)	Non chiffré	Inventaire de l'ancien site	À obtenir par le prestataire le 20 novembre 2026 (proposé)
Licences et abonnements (outil de gestion, extensions, outil de newsletter)	Outil de gestion libre possible ; extensions payantes éventuelles ; outil de newsletter non choisi	Non chiffré	Choix des extensions après l'inventaire	À chiffrer par le prestataire avec le devis ferme
Maintenance et mises à jour de sécurité	Prestataire retenu, développeur web à 510 euros par jour : 2 à 4 jours par an en variante A, 3 à 6 jours en variante B (proposé)	A : 1 020 à 2 040 ; B : 1 530 à 3 060	Estimation proposée ; en variante B chaque correction est spécifique	À confirmer par le président : contrat de maintenance ou non
Sauvegardes et supervision	Souvent comprises dans l'hébergement (hypothèse)	Non chiffré	Offre de l'hébergeur	À obtenir par le prestataire
Frais de paiement en ligne (commission Stripe)	Stripe : 1,5 % + 0,25 euro par paiement par carte européenne standard	Environ 185	Grille Stripe consultée le 3 novembre 2026 ; calcul : 20 cotisations de 600 euros payées en une fois (entretiens 1 et 3)	En mensualités : 0,25 euro par échéance, et 0,7 % du montant si l'outil d'abonnement Stripe est utilisé (cumul à vérifier auprès de Stripe). Sorties du tiroir 2 : montants inconnus

Total chiffré : 1 205 à 2 225 euros HT par an en variante A, 1 715 à 3 245 en variante B (maintenance et commissions sur les cotisations), plus les postes non chiffrés. Pour comparaison, les commissions PayPal actuelles ne sont pas connues.

5. Prestataires externes

Tableau 9 : achats à des tiers (euros HT)

Prestation	Prestataire ou piste	Montant (euros HT)	Source	État
Avis sur la protection des données (inscriptions, newsletter, suivi des pièces)	Juriste ou délégué à la protection des données mutualisé	Non chiffré	Risques de la note Go / No-Go sur la newsletter et les pièces	Devis à demander par le président ou le prestataire avant le 18 décembre 2026 (proposé)
Photos du club pour la galerie	Photos des adhérents ou photographe	Non chiffré	Fournisseur non identifié (condition 7 de la note Go / No-Go)	Le président indique qui fournit ; devis seulement si un photographe est retenu
Rédaction des textes	Club, ou rédacteur web à 470 euros par jour (grille de prix)	Non chiffré	Fournisseur non identifié	Le président indique qui rédige

6. Ce qui ferait bouger l'enveloppe

Tableau 10 : incertitudes et leur effet

Élément incertain	Effet sur l'enveloppe	Ce qui le lèverait	Qui
Nombre de pages et d'adresses de l'ancien site	Variante A, mise en place et reprise : 3 à 7 jours, soit 1 425 à 3 325 euros. Variante B, développement des pages et reprise : 7 à 13 jours, soit 3 535 à 6 525 euros	Inventaire de l'ancien site	M. Delmart fournit les accès, le prestataire inventorie
Paiement Stripe sans compte payeur non vérifié	Si l'essai échoue : changement de moyen de paiement et devis refait	Essai en mode test	Prestataire
Nombre d'échéances de la mensualisation	Haut de la fourchette du paiement si les échéances sont nombreuses ou variables	Règle fixée par le président	M. Delmart
Choix entre les variantes A et B	La variante B ajoute 3 050 à 4 570 euros au socle et 510 à 1 020 euros par an de maintenance	Comparaison du tableau 5, résultat de l'inventaire et de l'essai Stripe	M. Delmart
Dépôt de pièces sur le site, s'il était demandé	Hors estimation : avis spécialisé, stockage protégé et développement à chiffrer à part	Décision du président (par défaut : non)	M. Delmart
Tarif propre du prestataire retenu	L'estimation suit les prix du marché ; un autre tarif journalier change chaque montant dans la même proportion	Offre du prestataire	Prestataire

Élément incertain	Effet sur l'enveloppe	Ce qui le lèverait	Qui
Disponibilité du prestataire avant le 15 mars 2027	En dessous de deux jours par semaine, le socle déborde sur le début de saison	Engagement de planning	Prestataire

7. Validité et suite

Estimation valable jusqu'au 3 février 2027. Pour passer à un prix ferme : le président choisit la variante du socle (A ou B) et les tiroirs retenus (condition 5 de la note Go / No-Go, 18 décembre 2026, proposé), puis le prestataire chiffre ce périmètre à partir des parties 2 et 3, après l'inventaire de l'ancien site et l'essai Stripe.

Origine des prix

Grille de prix relevée le 3 novembre 2026, zone Toulouse. Profils et taux retenus : chef de projet 510 euros par jour (fourchette 380 à 680) ; développeur web 510 euros, milieu de la fourchette toulousaine 460 à 560 ; intégrateur 475 euros, milieu de la fourchette toulousaine 350 à 600 ; designer UX/UI 430 euros (fourchette 380 à 600) ; rédacteur web 470 euros, cité pour information. La recette est confiée au chef de projet, faute de prix de marché relevé pour un testeur. Sources principales : baromètre TJM freelance 2026 de freelance-solution.fr (juin 2026), benchmark Kolonell 2026 pour les développeurs à Toulouse, guide Jobrise 2026 pour les intégrateurs à Toulouse, grille tarifaire Stripe consultée le 3 novembre 2026. Ce sont des prix moyens d'indépendants confirmés : une agence coûte en général plus cher, un profil débutant moins cher.